

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области
Астраханский государственный политехнический колледж
ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора по ООДиСВ

Е.А. Кузнецова

«11» февраля 2020г.

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ
 ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

Этапы выполнения ВКР	Ответственные лица	Содержание этапа	Срок выполнения
<i>Предпроектный</i>	Методисты	Выбор студентом темы дипломной работы	02.12.2019
	Зам. директора по ООД и СВ	Утверждение графика выполнения ВКР	27.02.2020
	Зав.отделением	Утверждение приказом директора тем и руководителей ВКР	24.03.2020
	Руководители ВКР	Выдача задания на ВКР	24.03.2020
	Руководители ВКР	Предоставление студентом обратной связи научному руководителю по заданию на ВКР, консультации по вопросам, связанным с подготовкой к написанию дипломной работы	20.04.2020-30.05.2020
<i>Проектный</i>	Руководители ВКР	Поэтапная проверка выполнения студентом отдельных разделов ВКР в соответствии с заданием и консультирование по вопросам дипломного проектирования:	20.04.2020-30.05.2020
		- Введение	20.04.2020-26.04.2020
		- Первая глава ВКР (теоретическая часть)	28.04.2020-04.05.2020
		- Вторая глава ВКР (практическая часть)	11.05.2020-20.05.2020
		- Выводы, предложения, заключения	21.05.2020-25.05.2020
		Редактирование студентом дипломной работы в соответствии с замечаниями и рекомендациями научного руководителя	20.04.2020-10.06.2020
	Оформление дипломной работы студентом	20.05.2020-30.05.2020	
	Студент	Сдача полностью выполненного дипломного проекта (дипломной работы) на проверку требований ГОСТа по оформлению текстовой документации	01.06.2020
Нормоконтролёр	Проверка оформления текстовой части пояснительной записки ВКР на соответствие требованиям ГОСТа по оформлению текстовой		

		документации	
	Руководители ВКР	Окончательная проверка и утверждение подписью всех материалов завершённой и оформленной работы ВКР	25.05.2020-29.05.2020
		Написание руководителем дипломного проекта (дипломной работы) письменного отзыва на ВКР с оценкой качества ее выполнения	08.06.2020-13.06.2020
Заключительный	Нормоконтролёр	Окончательная проверка всех материалов завершённой и подписанной руководителем работы студента на соблюдение требований к ВКР	01.06.2020-10.06.2020
	Члены комиссии по предзащите	Предзащита. Выявление уровня готовности ВКР и помощь студентам в подготовке к защите ВКР при ГЭК	10.06.2020-13.06.2020 по графику
	Руководитель ВКР Студент	Устранение выявленных недочетов в содержании и оформлении выпускной квалификационной работы по согласованию с руководителем ВКР	
	Студент	Распечатка и брошюровка студентом итоговой версии ВКР	01.06.2020-08.06.2020
	Руководитель ВКР	Разработка презентации выступления на защиту дипломного проекта (дипломной работы)	01.06.2020-08.06.2020
	Студент	Утверждение всех материалов подписью в соответствующих графах ВКР	10.06.2020-13.06.2020
	Рецензент	Предоставление рецензии на дипломный проект (дипломную работу) для оценки объема и качества проведенной работы по заданной теме	10.06.2020-13.06.2020
	Зам. директора по ООД и СВ	Окончательная проверка наличия всех составных частей ВКР, отзыва руководителя и рецензии на дипломный проект (дипломную работу). Решение о допуске студента к защите на заседании ГЭК	11.06.2020-13.06.2020
	Студент	Сдача полностью оформленной ВКР на отделение	15.06.2020
	Зав. отделением Руководители ВКР	Защита ВКР	15.06.2020-25.06.2020 по отдельному графику

Рассмотрено на заседании методической комиссии
отделения информационных технологий, экономики и права

Протокол № 6

от « 10 » февраля 2020 г.